
PLIEGO-TIPO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES  QUE  HABRÁN  DE  REGIR  PARA  LA 
CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS 
PLANES  PROVINCIALES Y  OTRAS  OBRAS 
PROVINCIALES

 PLIEGO ADAPTADO AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 
3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO

I.-Elementos del contrato.     

1.1) Objeto del contrato.
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el 

epígrafe  1  del  cuadro  de  características  del  contrato,  con  sujeción  al  Proyecto 
Técnico,  integrado por los documentos enumerados en el artículo  123 del Texto 
Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  (en  adelante  TR.LCSP), 
incluido  el  correspondiente  estudio  de  Seguridad  y  Salud  o  Estudio  Básico  de 
Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición,  de acuerdo con lo 
previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 . 

El  conjunto de  documentos  que  componen  el  proyecto  se considera  que 
forman parte integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual. 

En  caso  de  contradicción  entre  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero. 

1.2) Delimitación del contrato.
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A los  efectos  del  presente pliego y del TR.LCSP están sujetos  a regulación 
armonizada los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la 
cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP.

En este  sentido en el  epígrafe  0 del  cuadro de características  se  indica  esta 
circunstancia.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación.
Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el 

epígrafe  2  del  cuadro  de  características  del  contrato,  realizándose  la  mejora 
mediante baja respecto al mismo.

En  la  contratación  de  estas  obras  se  entenderá  que  los  contratistas,  al 
formular  sus  propuestas  económicas,  han  incluido  dentro  de  las  mismas  el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de 
este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art. 
87.2 del TR.LCSP y modelo de oferta económica del presente pliego.

3) Financiación. 
3.1. Obras de carácter anual: 
Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración 
del cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con 
cargo a la Aplicación señalada en el Epígrafe 3 del cuadro de características del 
contrato. 
3.2. Obras de carácter plurianual: 
De conformidad con lo dispuesto en el  artículo  174 del Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de mayo  por  el  que  se aprueba el  Texto  Refundido de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas  Locales  y artículo  79 y siguientes  del  Decreto 
500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada 
Proyecto de ejecución de obra en el Epígrafe 2.B del cuadro de características 
del contrato.  En consecuencia el presente gasto queda subordinado al crédito 
que para cada ejercicio se consigne en el presupuesto. 
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 
5 del presente Pliego. 

4) Revisión de precios. 
Atendiendo  a  la  naturaleza  de  la  obra,  no  procederá  en  ningún  caso  la 

revisión de precios  del  presente contrato  y por tanto no se aplicará  fórmula 
alguna de revisión. 
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5) Plazo de ejecución. 
5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 4 del 
cuadro de características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la 
firma  del  Acta  de  Comprobación  del  Replanteo,  salvo  que  exista  reserva 
fundada  que  impida  su  comienzo.  El  plazo  se  contará  siempre  en  días 
naturales.
5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las 
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente. 
5.3.- Plazos parciales.-  Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen 
en la aprobación del Programa de Trabajo. 
5.4.-  Reajuste  de  anualidades.-  La  Baja  ofertada  por  el  adjudicatario  se 
aplicará,  en  su  integridad  a  la  reducción  de  la  financiación  prevista  en  las 
últimas anualidades, manteniendo inalterable la financiación prevista para las 
primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicará a realizar más 
obra en cada una de las anualidades, abonándose al adjudicatario el precio de la 
obra  realizada,  hasta  el  importe  máximo  de  financiación  relativo  a  cada 
anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el nuevo programa de 
trabajo que será obligatorio para el adjudicatario. 

6) Capacidad para contratar.
Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extrajeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias que enumera el artículo 54 y 60 del 
TR.LCSP,  y  acrediten  su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  (o  se 
encuentren debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la cláusula 
siguiente).

7) Clasificación del contratista.
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado 
sea igual o  superior a la cantidad establecida en el artículo 65.1 del TR.LCSP, será 
requisito  indispensable  que  el  contratista  haya  obtenido  previamente  la 
correspondiente clasificación, según resulte del Proyecto o documentación técnica 
obrante  en  el  expediente  y  que  se  indica  en  el  epígrafe  5  del  cuadro  de 
características del contrato. 

No  obstante  lo  establecido  en  el  párrafo  anterior  para  los  empresarios  no 
españoles  de  Estados  miembros  de  la  Comunidad  Europea  será  suficiente  que 
acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia económica, 
financiera y técnica, mediante la presentación de los documentos que se indica en la 
cláusula 12.1.g. 
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8) Uniones temporales de empresas.
La  Administración  podrá  contratar  con  uniones  de  Empresarios  que  se 

constituyan  temporalmente  al  efecto,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 59 del TR.LCSP. 

A estos efectos  cada una de las  empresas  que la  componen deberán indicar 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, 
así  como  que  asumen  el  compromiso  de  constituirse  formalmente  en  unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la 
cláusula 12  y  acreditar  su capacidad y solvencia  en los términos del  presente 
pliego, acumulándose a efectos de la determinación de la  solvencia de la unión 
temporal  las  características  acreditadas  para  cada  uno  de  los  integrantes  de  la 
misma. Y en el supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en el 
artículo 67.5 del TR.LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la 
misma, en escritura pública, así como presentar el C.I.F. de la Unión Temporal, 
todo ello dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la 
notificación de adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. 

Los empresarios  que concurran  agrupados en  Uniones  Temporales  quedarán 
obligados solidariamente ante la Administración.

II.- Adjudicación.     

9) Procedimiento  de adjudicación.
El contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado.

10) Anuncio y perfil de contratante.
A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON 
DE CUANTIA.- Contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior al establecido 
en el art. 177.2 del TR.LCSP: de acuerdo con lo previsto en el art. 177.2 en relación 
con el  art.  171.d,  este  procedimiento no requiere la  publicación  de anuncios  en 
Boletines Oficiales o en el Perfil de contratante. 
No  obstante,  deberá  consultarse,  al  menos,  a  tres  empresas  capacitadas  para  la 
realización del objeto del contrato. 
A pesar de no ser obligatorio, el órgano de contratación podrá optar también por 
cualquiera de estas dos modalidades:
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A.- publicar un anuncio en prensa
B.- publicar un anuncio en el Perfil de contratante
C.- publicar un anuncio en el B.O.P.

En  el  cuadro  de  características  del  contrato  se  indicará  por  cuál  de  estas  tres 
modalidades se opta. 
Dado que la publicidad no es obligatoria, no se aplican las normas de los arts. 163 a 
166 del TR.LCSP

B) PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZÓN 
DE  LA  CUANTÍA.- Contratos  de  obras  cuyo  valor  estimado  sea  superior  al 
establecido en el art.  177.2 del TR.LCSP y no superen el límite establecido en el 
art. 171.d del TR.LCSP: 

Plazo para presentación de solicitudes de participación: será de diez días contados 
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, si bien podrá añadirse a esta publicación la inserción del correspondiente 
anuncio en el Perfil del contratante. 
Serán  de  aplicación  al  procedimiento  negociado  en  estos  casos  las  normas 
contenidas en los arts. 163 a 166 del TR.LCSP.

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación.
 A)  PROCEDIMIENTO  SIN  PUBLICIDAD  OBLIGATORIA  POR 
RAZON DE CUANTIA

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el 
lugar y plazo que se indican en los epígrafes 6 y 7 del cuadro de características del 
contrato, dentro del plazo de los  ocho días naturales a contar del día siguiente al 
de la recepción de la invitación para que se oferte o al de la publicación en prensa, 
BOP  o en el Perfil de contratante, según sea la modalidad elegida de acuerdo con 
lo indicado en el epígrafe 6 del cuadro de características, en horas de nueve a trece 
y en tres sobres cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el 
licitador o persona que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos 
en la cláusula 12. 

B)  PROCEDIMIENTO  CON  PUBLICIDAD  OBLIGATORIA  POR 
RAZÓN DE LA CUANTÍA .- Las solicitudes de participación se presentarán en el 
lugar y plazo que se indican en los epígrafes 6 y 7 del cuadro de características del 
contrato, dentro del plazo de los  diez días naturales a contar del día siguiente al de 
publicación del anuncio en el BOP,  en horas de nueve a trece y en tres sobres 
cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona 
que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12.
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12) Proposiciones: documentación. 
12.I PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON 
DE CUANTIA

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación". 
Contendrá la siguiente documentación: 
A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario 

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento 
que lo sustituya. 
A-2) Personas  jurídicas:  Escritura  de Constitución  o  Modificación  en  su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable. 

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional,  en el  que conste las normas por las que se 
regula  su  actividad,  inscritos,  en  su  caso  en  el  correspondiente  Registro 
Oficial. 
-  Fotocopia  de  la  Tarjeta  de  Código  de  Identificación  Fiscal  (C.I.F.), 
debidamente compulsada. 
A-3) Empresas comunitarias. 

La  capacidad  de  obrar  de  las  empresas  no  españolas  de  Estados 
Miembros de la Unión Europea se acreditará mediante la inscripción en el 
Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos  o  mediante  la  presentación  de  una  declaración  jurada  o  un 
certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
A.4) Empresas  no españolas de estados signatarios del  Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega). 

La  capacidad  de  obrar  de  estas  empresas  se  acreditará  mediante  la 
inscripción  en  el  Registro  procedente  de  acuerdo  con  la  legislación  del 
Estado  donde  están  establecidos  o  mediante  la  presentación  de  una 
declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  comunitarias  de 
aplicación (Disposición Adicional 14 TR.LCSP). 
A-5) Empresas no comunitarias. 

1.- Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad 
de  obrar  con  informe  de  la  Misión  Diplomática  Permanente  de 
España en el  Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2.- Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de 
estados  no  pertenecientes  a  la  Unión  Europea  deberán  justificar 
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mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente 
Española, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de 
la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en 
la  contratación  con  la  Administración  en  forma  sustancialmente 
análoga. 
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 
informe sobre reciprocidad en relación con las Empresas de Estados 
signatarios  del  Acuerdo  sobre  Contratación  Pública  de  la 
Organización Mundial de Comercio.

A-6) Disposición  común  a  empresas  extranjeras  (comunitarias  o  no 
comunitarias): declaración de sometimiento a la jurisdicción de tribunales y 
juzgados españoles. 

Las  empresas  extranjeras  deberán  presentar  una  declaración  de 
sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e de la TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España. 
Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, 

con designación de apoderados o de representantes para sus operaciones y que 
esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP). 
C) Poderes: 
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona 

Jurídica,  deberá  acompañarse  poder  notarial  para representar  a  la  Persona o 
Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante.
El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los 

casos  en  que  dicha  inscripción  sea  exigida  por  el  Reglamento  del  Registro 
Mercantil
D) Bastanteo de poderes: 
Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán 

bastantearse  previamente  por  el  Secretario  de  la  Corporación  o  funcionario 
habilitado. 
E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades: 
Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en 

ninguna de las prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en 
el artículo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente modelo:
D.
Con DNI
Y  domicilio en
provincia de

manuelcainzoslopez
concello



calle                                             nº
en nombre propio o en representación  de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra
- Título:
Declara que ni  la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están incursos en  
prohibiciones  de  contratar  con  la  Administración  establecidas  en  el  art.  60  y146.1  del  
TR.LCSP
Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y  
con la Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

F)  Clasificación  y  acreditación  de  solvencia  mediante  compromiso  de 
adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para 
ello: 

F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda 
(u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia de estar 
clasificado en los grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el 
Proyecto,  en  el  supuesto  de  que  se  exija  clasificación  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en la cláusula 7 del presente Pliego y epígrafe 5 del cuadro de 
características. 

No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la 
Comunidad Europea que no estén clasificadas será suficiente que acrediten 
ante  el  órgano  de  contratación  su  solvencia  económica  y  financiera  por 
cualquiera  de los  medios  a  que se refiere  el  art.  75  del  TR.LCSP y la 
solvencia técnica mediante relación de las obras ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para 
las más importantes. 
F.2 Compromiso  de  adscribir  a  la  ejecución  los  medios  personales  o 
materiales  suficientes  para  ello.  A  estos  efectos  los  licitadores  deberán 
concretar los medios materiales y personales que se adscribirán a la obra, de 
conformidad  con  lo  dispuesto  64.2  del  TR.LCSP.  En  este  sentido  los 
licitadores deberán aportar la siguiente documentación:

- Medios personales:
A)  Currículum  vitae  del  Delegado,  Jefe  de  Obra  y  Encargado 
General que ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su 
experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a 
las del contrato, indicándose su titulación académica y profesional.
B)  nº  de  trabajadores  especificando  si  son  fijos  o  temporales  o 
cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:
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- Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador 
adscribirá a las obras, adecuada a las características de los mismos de 
acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.
-  Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan 
previsto subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el 
Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando 
el  nombre  o  el  perfil  empresarial,  definido  por  referencia  las 
condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se 
vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado 
al  modelo  que se indica en el  presente apartado .  No obstante,  de 
acuerdo  con  lo  previsto  en  la  cláusula  35.B  del  presente  Pliego, 
requerirá autorización previa de la Administración. En el supuesto de 
que  no  se  indique  en  el  cuadro  de  características,  el  porcentaje 
máximo será el establecido en el artículo 227.2.e. del TR.LCSP.

La  no presentación de los medios personales y materiales propuestos en 
este  sobre  o  la  presentación  incompleta  no  podrá  ser  objeto  de 
subsanación a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y 
materiales propuestos determinará la exclusión de la oferta, previos los 
informes  técnicos  correspondientes  dónde  se  indiquen  estas 
circunstancias.  
El incumplimiento de este  compromiso  de adscripción se considerará 
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 
223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por 
la  imposición  de  penalidades  en  los  términos  de  la  cláusula  33  del 
presente Pliego.

G) Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
En  el  supuesto  de  que  no  sea  exigible  la  clasificación  para  la  obra,  los 

licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera por cualquiera 
de los medios a que se refiere el art.  75 del TR.LCSP y la solvencia técnica 
mediante: 1º .- la relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos 
cinco  años,  acompañada  de  certificados  de  buena  ejecución  para  las  más 
importantes y 2º .-compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales 
o materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberán aportar 
la siguiente documentación:
- Medios personales:

A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que 
ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su experiencia en la 
ejecución  de  obras  con  idénticas  características  a  las  del  contrato, 
indicándose su titulación académica y profesional.
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra 
modalidad.

- Medios materiales:
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a)  Relación  de  maquinaria,  equipos  y  medios  auxiliares  que  el 
licitador adscribirá a las obras, adecuada a las características de los 
mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa 
de trabajo. 
b)  Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan 
previsto subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el 
Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando 
el  nombre  o  el  perfil  empresarial,  definido  por  referencia  las 
condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se 
vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado 
al  modelo  que se indica en el  presente apartado .  No obstante,  de 
acuerdo  con  lo  previsto  en  la  cláusula  35.B  del  presente  Pliego, 
requerirá autorización previa de la Administración. En el supuesto de 
que  no  se  indique  en  el  cuadro  de  características,  el  porcentaje 
máximo será el establecido en el artículo 227.2.e. del TR.LCSP.

La  no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este 
sobre  o  la  presentación  incompleta  no  podrá  ser  objeto  de  subsanación  a 
posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales propuestos 
determinará  la  exclusión  de  la  oferta,  previos  los  informes  técnicos 
correspondientes dónde se indiquen estas circunstancias.  

 
El  incumplimiento  de  este  compromiso  de  adscripción  se  considerará 
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art.  223 f) 
TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición 
de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.
H) Uniones temporales de empresas. 
Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, 

participación de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en 
UTE caso  de  resultar  adjudicatarias,  de  conformidad  con  el  artículo  59  del 
TR.LCSP y cláusula 8 del presente Pliego.
I) Declaración de empresas vinculadas. 
En  el  supuesto  de  que  la  empresa  concurra  a  la  licitación  con  empresas 

pertenecientes a un mismo grupo, en los términos a que se refiere el art. 145 del 
TR.LCSP,  se  presentará  necesariamente  una  declaración  indicando  esta 
circunstancia  y  el  nombre  o  denominación  social  de  las  mismas,  debiendo 
constar este documento  en cada una de las ofertas formuladas  por todas las 
empresas vinculadas que concurran a la licitación. 
J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las 
Comunidades  Autónomas  y  registro  voluntario  de  documentación  de 
empresas contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña: 
Los  licitadores  podrán  indicar  el  registro  en  el  que  se  encuentren  inscritas 
acompañando la correspondiente certificación donde se recojan los extremos a 
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que se refiere el art.  328 del TR.LCSP, en cuyo caso estarán dispensados de 
presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración 
pueda solicitar  aquellos  datos  o documentos  que estime  necesarios  a  fin  de 
verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.
No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en 
el Registro de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo a los datos 
inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en 
consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas 
de la Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de 
documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de 
A Coruña, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el 
BOP  Núm.  64  de  fecha  20  de  marzo  de  1998)  quedarán  dispensadas  de 
presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y 
F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes. 
K)  Autorización  para  la  cesión  de  información  relativa  a  obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social con el  Estado en procedimientos de 
contratación. 
Se ajustará al siguiente modelo:

D.
con residencia
provincia de
calle                                             nº
según D.N.I. Nº
en nombre propio o de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra
- Título:
Autoriza  a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios  
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones  
tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratación  
del  expediente  anteriormente  indicado,  de  acuerdo con  lo establecido  en  la  Ley  Orgánica  
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto  
sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas  
tributarias  y  de  la  Seguridad  Social  y  demás  disposiciones  de  aplicación,  siempre  que  el  
órgano de contratación  lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) Índice de documentos que integran el sobre. 
Se  hará  constar,  dentro  del  sobre  y  en  la  primera  página,  en  hoja 

independiente,  un  índice  de  los  documentos  que  lo  integran,  enunciado 
numéricamente. 
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12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas". 
Contendrá la siguientes Referencias Técnicas: 
1.- Con carácter general:

A.1) Programa de trabajo: 
Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el 

desarrollo de las distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en 
su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de características. Deberá 
incluir:
a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de 
las  unidades  de  obra,  que  refleje  la  continuidad  y  coordinación  de  los 
trabajos de los distintos oficios que intervienen, así como la definición de la 
calidad  de  materiales,  sistemas  constructivos  e  instalaciones  que  el 
contratista se compromete a emplear en la obra.
b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de 
diagrama de Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por 
contrata a precios de proyecto (desglosado en días naturales), ajustado a las 
anualidades previstas, en su caso, en las condiciones de licitación. Cualquier 
referencia en este gráfico a importes distintos del presupuesto de licitación, 
supondrá la no admisión de la oferta.
c) Descripción fotográfica o en vídeo de la obra: Se describirá la forma en 
que se documentará fotográficamente o en vídeo el desarrollo y evolución 
de las obras. Dicha documentación se entregará a la Administración en la 
fecha del Acta de Recepción.
El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.
A.2) Actuación medioambiental: 
d)  Medidas  específicas  de  protección  ambiental  que  se  aplicarán  en  la 
ejecución de obra y en especial: 

- reciclaje, reutilización y recuperación de materiales
- regeneración de espacios
-  Indicación  de  vertederos  autorizados  donde  se  van  a  trasladar  los 

materiales usados, excedentes  o procedentes de demolición o derribos.
- Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite 

que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la 
obra  han  sido  gestionados,  según  lo  dispuesto  en  el  art.  4.c   del  R.D. 
105/2008. 
B) Plan de control de calidad:
B.1) Plan de control interno de calidad 
La  oferta  contendrá,  de  forma  justificada,  la  propuesta  programada  del 
control  interno  de  calidad  que  la  empresa  vaya  a  desarrollar  durante  la 
ejecución de las obras, relativa, entre otros aspectos a:
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- control de calidad en los materiales a emplear
- control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de 
obra
- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones
- cualquier otro elemento,  método o proceso de control que el contratista 
considere oportuno incluir dentro del control de calidad; 
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe 
de la obra.
A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para 
cada uno de los aspectos del control de calidad: medios propios o externos: 
el  licitador indicará  si llevará a cabo el  control de calidad con personal 
propio o con empresas externas especializadas en control de calidad

B.2) Porcentaje de control interno

El licitador indicará el porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material 
que va a destinar a este control interno.

El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la 
empresa  se  compromete  a  realizar  en  la  obra,  en  consonancia  con  el 
programa de control ofertado.

La  Dirección  de  Obra  podrá  solicitar  en  cualquier  momento  todos  los 
informes,  cálculos,  derivados  de  este  programa  de  control  interno  de 
calidad.

Este  programa  tendrá  carácter  contractual  para  el  adjudicatario  y  su 
incumplimiento  se  considerará  incumplimiento  de  obligación  esencial  a  los 
efectos  previstos  en  el  art.  223  f)  TR.LCSP.  No  obstante  el  órgano  de 
contratación podrá optar por la imposición de penalidades en los términos de la 
cláusula 33 del presente Pliego.

B.3) Porcentaje de control de calidad externo.
La Administración,  a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la 
cláusula  29  del  Pliego,  ordenará  a  una  empresa  especializada  en  este  tipo  de 
controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos 
que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra. 
En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos 
de valoración, no se computa el 1% mínimo obligatorio a que se refiere el apartado 
anterior; es decir, si una empresa oferta el 3% de incremento de control de calidad 
externo, obtendrá 9 puntos (de acuerdo con la valoración del ANEXO IV) pero, a 
efectos financiación por el contratista, el porcentaje destinado a control externo a 
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contratar por la Administración será del 4% (3% ofertado por el adjudicatario más 
1% mínimo obligatorio).
La oferta se realizará  con arreglo al siguiente modelo:

Don........................ en nombre y representación de la empresa ................... se compromete  
a  financiar,  además  del  1% mínimo  obligatorio,  el  .  ..% (1)  sobre  el  presupuesto  de  
ejecución material de la obra cuya denominación es la siguiente ........................................,  
y por lo tanto la cantidad máxima a financiar es del
A: 1%
B: % de incremento ofrecido
TOTAL (A+B)  ……%, para que la Administración realice el control externo de calidad,  
con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  cláusula  12.2  del  Pliego,  que  será  retenido  por  la  
Administración en las correspondientes certificaciones de obra.

(Lugar, fecha y firma)
(1) Expresado con seis decimales

La  misma  Dirección  fijará  el  número,  forma  y  dimensiones  y  demás 
características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso 
de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 

C)  Esquema del plan de seguridad y salud:
Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud 

en  el  trabajo  que  habrá  de  seguirse  durante  la  ejecución  de  la  obra,  en 
aplicación del estudio de seguridad y salud. 
En el citado esquema se detallarán:
- Medidas de prevención a adoptar
- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan
- Oferta de mejoras de índole técnica
- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos 
laborales y seguridad
- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia 
de las medidas adoptadas.
- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto a los 
resultados en materia de seguridad y salud
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe 
de la obra.

2.- Con carácter específico:
Sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 4 del cuadro de 
características  del  contrato  (ANEXO  I)  que  este  criterio  será  objeto  de 
valoración.
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-  Propuesta  de  Reducción  de  plazos  de  Ejecución  (expresado  en  días 
naturales): 

La empresa presentará una memoria sobre la organización del proceso 
constructivo, en la que -en su caso, razonando las ventajas que signifique 
para  la  Administración-  se  expresará  una  propuesta,  debidamente 
justificada, de reducción en los plazos de ejecución. 

Dicha  memoria  contendrá  un  programa  de  ejecución  de  las  obras, 
describiendo mediante diagramas los tiempos (expresados en días naturales) 
actividades  y  previsiones  de  costes  (expresadas  en  unidades  monetarias 
oficiales). 

3.- Justificación, en su caso, de que la empresa cuenta en su plantilla con un 
número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%. 
4.- Índice de documentos que integran el sobre. 

Se  hará  constar,  dentro  del  sobre  y  en  la  primera  página,  en  hoja 
independiente,  un  índice  de  los  documentos  que  lo  integran,  enunciado 
numéricamente. 

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica". 
Contendrá  la  proposición  económica  formulada  estrictamente  conforme  al 

Modelo que figura como Anexo II de este Pliego.
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b) Procedimiento con publicidad obligatoria por razón da cuantía
Las solicitudes de participación se presentarán en dos sobres. Sobre D: sobre 
relativo a los criterios de selección basados en la solvencia de los licitadores y 
Sobre A: Documentación
El sobre D: sobre relativo a los criterios de selección basados en la solvencia de 
los licitadores contendrá la siguiente documentación:

Solvencia económica y financiera

1. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 
como  máximo  a  los  tres  últimos  ejercicios  disponibles  en  función  de  la  fecha  de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga 
de las referencias de dicho volumen de negocios.

Solvencia técnica en los contratos de obras.

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados  de  buena  ejecución  para  las  obras  más  importantes;  estos  certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se 
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a 
buen  término;  en  su  caso,  dichos  certificados  serán  comunicados  directamente  al 
órgano de contratación por la autoridad competente.

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en 
la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los 
responsables  del  control  de  calidad,  acompañada  de  los  documentos  acreditativos 
correspondientes.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa 
y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 
personal  directivo  durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la  documentación 
justificativa correspondiente.

e) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la  ejecución de las  obras,  a  la  que se adjuntará la  documentación acreditativa 
pertinente.

Además  de  lo  establecido  en  los  apartados  anteriores,  el  licitador  deberá 
presentar: 
- Medios personales:
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A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que 
ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su experiencia en la 
ejecución  de  obras  con  idénticas  características  a  las  del  contrato, 
indicándose su titulación académica y profesional.
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra 
modalidad.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto 
subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el Epígrafe 4 BIS del 
Cuadro  de  Características  del  Contrato  señalando  el  nombre  o  el  perfil 
empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los 
subcontratistas  a  los  que se vaya  a  encomendar  su realización  (art.  227.2.a) 
TR.LCSP) y ajustado al  modelo  que se indica  en el  presente  apartado .  No 
obstante, de acuerdo con  lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego, 
requerirá autorización previa de la Administración. En el supuesto de que no se 
indique en el cuadro de características, el porcentaje máximo será el establecido 
en el artículo 227.2.e. del TR.LCSP.
La  no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este 
sobre  o  la  presentación  incompleta  no  podrá  ser  objeto  de  subsanación  a 
posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales propuestos 
determinará  la  exclusión  de  la  oferta,  previos  los  informes  técnicos 
correspondientes dónde se indiquen estas circunstancias.  
El  incumplimiento  de  este  compromiso  de  adscripción  se  considerará 
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art.  223 f) 
TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición 
de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.

Sobre  A:  Subtitulado  "Documentación"  contendrá  la  siguiente 
documentación: 
A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario 

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento 
que lo sustituya. 
A-2) Personas  jurídicas:  Escritura  de Constitución  o  Modificación  en  su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable. 

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional,  en el  que conste las normas por las que se 
regula  su  actividad,  inscritos,  en  su  caso  en  el  correspondiente  Registro 
Oficial. 
-  Fotocopia  de  la  Tarjeta  de  Código  de  Identificación  Fiscal  (C.I.F.), 
debidamente compulsada. 
A-3) Empresas comunitarias. 
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La  capacidad  de  obrar  de  las  empresas  no  españolas  de  Estados 
Miembros de la Unión Europea se acreditará mediante la inscripción en el 
Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos  o  mediante  la  presentación  de  una  declaración  jurada  o  un 
certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
A.4) Empresas  no españolas de estados signatarios del  Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega). 

La  capacidad  de  obrar  de  estas  empresas  se  acreditará  mediante  la 
inscripción  en  el  Registro  procedente  de  acuerdo  con  la  legislación  del 
Estado  donde  están  establecidos  o  mediante  la  presentación  de  una 
declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  comunitarias  de 
aplicación (Disposición Adicional 14 TR.LCSP). 
A-5) Empresas no comunitarias. 

1.- Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad 
de  obrar  con  informe  de  la  Misión  Diplomática  Permanente  de 
España en el  Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2.- Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de 
estados  no  pertenecientes  a  la  Unión  Europea  deberán  justificar 
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente 
Española, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de 
la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en 
la  contratación  con  la  Administración  en  forma  sustancialmente 
análoga. 
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 
informe sobre reciprocidad en relación con las Empresas de Estados 
signatarios  del  Acuerdo  sobre  Contratación  Pública  de  la 
Organización Mundial de Comercio.

A-6) Disposición  común  a  empresas  extranjeras  (comunitarias  o  no 
comunitarias): declaración de sometimiento a la jurisdicción de tribunales y 
juzgados españoles. 

Las  empresas  extranjeras  deberán  presentar  una  declaración  de 
sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e del TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España. 
Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, 

con designación de apoderados o de representantes para sus operaciones y que 
esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP). 

manuelcainzoslopez
concello



C) Poderes: 
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona 

Jurídica,  deberá  acompañarse  poder  notarial  para representar  a  la  Persona o 
Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante.
El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los 

casos  en  que  dicha  inscripción  sea  exigida  por  el  Reglamento  del  Registro 
Mercantil
D) Bastanteo de poderes: 
Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán 

bastantearse  previamente  por  el  Secretario  de  la  Corporación  o  funcionario 
habilitado. 
E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades: 
Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en 

ninguna de las prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en 
el artículo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente modelo:
D.
Con DNI
y domicilio en
provincia de
calle                                             nº
en nombre propio o en representación  de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra
- Título:
Declara que ni  la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están incursos en  
prohibiciones  de  contratar  con  la  Administración establecidas  en  el  art.  60 y  146.1.c)  del  
TR.LCSP
Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y  
con la Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificación
F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda 
(u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia de estar 
clasificado en los grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el 
Proyecto,  en  el  supuesto  de  que  se  exija  clasificación  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en la cláusula 7 del presente Pliego y epígrafe 5 del cuadro de 
características. 

No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la 
Comunidad Europea que no estén clasificadas será suficiente que acrediten 
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ante  el  órgano  de  contratación  su  solvencia  económica  y  financiera  por 
cualquiera  de los  medios  a  que se refiere  el  art.  75  del  TR.LCSP y la 
solvencia técnica mediante relación de las obras ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para 
las más importantes. 

H) Uniones temporales de empresas. 
Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, 

participación de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en 
UTE caso  de  resultar  adjudicatarias,  de  conformidad  con  el  artículo  59  del 
TR.LCSP y cláusula 8 del presente Pliego.
I) Declaración de empresas vinculadas. 
En  el  supuesto  de  que  la  empresa  concurra  a  la  licitación  con  empresas 

pertenecientes a un mismo grupo, en los términos a que se refiere el art. 145 del 
TR.LCSP, se  presentará  necesariamente  una  declaración  indicando  esta 
circunstancia  y  el  nombre  o  denominación  social  de  las  mismas,  debiendo 
constar este documento  en cada una de las ofertas formuladas  por todas las 
empresas vinculadas que concurran a la licitación. 
J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las 
Comunidades  Autónomas  y  registro  voluntario  de  documentación  de 
empresas contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña: 
Los  licitadores  podrán  indicar  el  registro  en  el  que  se  encuentren  inscritas 
acompañando la correspondiente certificación donde se recojan los extremos a 
que se refiere el art.  328 del TR.LCSP, en cuyo caso estarán dispensados de 
presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración 
pueda solicitar  aquellos  datos  o documentos  que estime  necesarios  a  fin  de 
verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.
No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en 
el Registro de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo a los datos 
inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en 
consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas 
de la Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de 
documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de 
A Coruña, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el 
BOP  Núm.  64  de  fecha  20  de  marzo  de  1998)  quedarán  dispensadas  de 
presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y 
F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes. 
K)  Autorización  para  la  cesión  de  información  relativa  a  obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social con el  Estado en procedimientos de 
contratación. 
Se ajustará al siguiente modelo:
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D.
con residencia
provincia de
calle                                             nº
según D.N.I. Nº
en nombre propio o de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra
- Título:
Autoriza  a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios  
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones  
tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratación  
del  expediente  anteriormente  indicado,  de  acuerdo con  lo establecido  en  la  Ley  Orgánica  
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto  
sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas  
tributarias  y  de  la  Seguridad  Social  y  demás  disposiciones  de  aplicación,  siempre  que  el  
órgano de contratación  lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) Índice de documentos que integran el sobre. 
Se  hará  constar,  dentro  del  sobre  y  en  la  primera  página,  en  hoja 

independiente,  un  índice  de  los  documentos  que  lo  integran,  enunciado 
numéricamente.
El órgano de contratación,  previos los informe técnicos correspondientes y a 
propuesta de la Mesa de Contratación y con arreglo a los criterios basados en la 
solvencia  económica,  financiera  y  técnica  invitará  a  las  tres   empresas  que 
obtengan la mayor puntuación en esta fase para que presenten la documentación 
detallada en los sobres B y C,  de la cláusula 12.I en el plazo de quince días 
naturales  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la  recepción  de  la  invitación 
escrita 

13) Documentos: originales y copias.
Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales. 

No obstante, se admitirán fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario 
en quien delegue, en las que se haga constar que han sido compulsadas con sus 
originales. 

14) Garantía provisional.
En  consonancia  con  lo  dispuesto  en  el  art.  103 los  licitadores  quedan 

dispensados de la constitución de la garantía provisional. 
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15) Criterios de adjudicación. 
15.1 Los criterios para la adjudicación del contrato son los que figuran en el 

anexo IV.
En aquellos contratos cuyo valor estimado supere el  importe a que se refiere el 
art.  177.2  del  TR.LCSP,  la  Mesa  de  Contratación  (en  los  procedimientos 
negociados  con publicidad  obligatoria  por  razón de la  cuantía,  o  cuando se 
hubiere  constituido  con  carácter  potestativo)  deberá  formular  propuesta  de 
adjudicación al órgano de contratación.
En  el  supuesto  de  que,  aplicando  los  criterios  de  valoración,  dos  o  más 

empresas empaten en la mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación 
aquella empresa que tenga en su plantilla mayor número de trabajadores con 
discapacidad (no inferior al 2%) de acuerdo con lo establecido en la Disposición 
Adicional 4ª de la TR.LCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 25 
de febrero de 2000 (BOP núm. 63 de fecha 17 de marzo de 2000). 
 15.2 Rechazo de proposiciones. 
Si  alguna  proposición  no  guardase  concordancia  con  la  documentación 

examinada  y  admitida,  excediese  del  presupuesto  base  de  licitación,  variara 
sustancialmente  el  modelo  establecido,  o  comportase  error  manifiesto  en  el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de 
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por 
la mesa, en resolución motivada. 
La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato 

a  la  proposición  más  ventajosa,  mediante  la  aplicación  de  los  criterios 
establecidos  en  el  presente  Pliego,  sin  atender  necesariamente  al  valor 
económico de la  misma,  o declarar  desierta  la licitación,  motivando en todo 
caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en 
el presente Pliego. 
15.3 Renuncia: 
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal 

modo que la renuncia a la adjudicación del contrato ó a la ejecución de la obra, 
realizada en cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: 
durante el plazo de presentación de ofertas; antes ó después de: a) la apertura de 
plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratación, c) la adjudicación, d) antes 
de la formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el inicio y 
ejecución  de  las  obras,  g)  la  recepción,  etc.  faculta  a  la  Corporación  a  que 
proceda  a  la  incautación  de  la  garantía,  sin  perjuicio  de  la  exigencia  de 
indemnización  por  los  daños  y  perjuicios  causados  a  la  Administración 
contratante y demás consecuencias previstas en TR.LCSP. 
Teniendo  en  cuenta  que  los  contratistas  están  dispensados  de  constituir  la 

garantía  provisional,  la  Corporación  podrá exigir  dicho importe  mediante  el 
procedimiento  de  apremio,  así  como  para  la  indemnización  de  daños  y 
perjuicios. 
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15.4. En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano 
competente de la Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y 
en aquellos casos en que la Dirección de la obra se realice mediante contrato de 
servicios previa la tramitación del correspondiente expediente de contratación. 

16) Adjudicación 
16.1.  Una  vez  formulada  la  propuesta  de  adjudicación  por  la  Mesa  de 
Contratación se requerirá al licitador que hubiera presentado la oferta más 
ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:

d) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus  obligaciones  tributarias  y  de  la  Seguridad  Social   o  autorice  al  órgano  de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello.
c) Constituir la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe de 
adjudicación, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los 
medios a que se refiere el art. 96 del TR.LCSP.

      La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de 
caución provenientes  de entidades,  que se encuentren en situación de 
mora  frente  a  la  Administración  contratante  como  consecuencia  del 
impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales 
o  seguros  de  caución,  y  que  mantuvieren  impagados  los  importes 
correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días 
naturales  después  de  haberse  recibido  en  la  entidad  el  primer 
requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir 
el aval o el seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o 
aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en 
consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro 
fuere rechazado por la Administración.
c)  Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y 
materiales  que  se  hubiere  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la 
ejecución del contrato.
16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado,  se  entenderá  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el  art.  60.2.d) y 61.2.e) del 
TR.LCSP
16.3 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
16.4 La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se 
publicará en el perfil de contratante.
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III.- Formalización del contrato.
 

17) Formalización del contrato.
  a) Si el  contrato es susceptible  de recurso especial  en materia  de contratación 
conforme al artículo  40.1 y 156 la formalización no podrá efectuarse antes de que 
transcurran  quince  días  hábiles  desde  que  se  remita  la  notificación  de  la 
adjudicación a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalización del contrato el órgano de contratación 
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a 
cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación 
para la formalización.
b) En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de 
la adjudicación a los licitadores y en la fecha que señale la Administración.

Cuando por  causas  imputables  al  adjudicatario  no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación 
sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso 
hubiese exigido.

Si la causa de la no formalización fueran imputables a la Administración, se 
indemnizará  al  contratista  de  los  daños  y  perjuicios  que  la  demora  le  pudiera 
ocasionar.

IV.- Ejecución del contrato.

18) Acta de comprobación del replanteo.
Dentro  del  mes  siguiente  a  la  formalización  del  contrato  se  efectuará  la 

comprobación  del  Replanteo,  en  la  fecha  en  que  la  Administración  señale, 
quedando obligado el contratista, previa notificación, a acudir al mismo y suscribir 
la correspondiente Acta, de conformidad con el artículo 229 del TR.LCSP. 

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de 
Replanteo su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato con las 
consecuencias y efectos previstos en el artículo 237 del TR.LCSP. 

18.2.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo
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El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de 
la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

 El  adjudicatario  deberá  comunicar   la   apertura  del  centro  de  trabajo  a  la 
autoridad  laboral  competente  con  carácter   previo  al  comienzo  de  los  trabajos 
,documento  cuya presentación deberá exhibir el  contratista al director de las obras 
y al coordinador de seguridad y salud. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del 
facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por 
aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente 
en el Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el 
hecho de suscribirla,  y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras 
desde el día siguiente al de la firma del acta. 
18.3.-  Programa de trabajo,  plan de  seguridad y  salud,  plan de  residuos  y 
relación de subcontratistas y suministradores.- Dentro de los 15 días naturales 
siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las obras, el 
contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan 
de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del 
R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de 
obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la Cláusula 35 del presente Pliego. 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la 
Corporación previo informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo corresponderá al  Presidente de la  Corporación la  aprobación del 
Plan de Residuos en los casos que proceda.

Atendiendo  a  la  naturaleza  de  la  obra,  el  Presidente  de  la  Corporación,  a 
propuesta del Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del 
programa de trabajo. 

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las 
obras plurianuales. 

 

19) Carteles y señales.
19.1.- En  la  fecha  en  que  comiencen  los  trabajos,  el  contratista  queda  obligado  a 
colocar a su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato 
que señale la Administración Provincial.  Dicho cartel  deberá mantenerse en la obra 
hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante 
dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurridos dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del 
cartel a su costa.

Asimismo,  el  contratista  está  obligado  a  instalar  a  su  costa  las  señales 
indicativas  de  obras,  peligro,  precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidad  con  lo 
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dispuesto  en  el  Código  de  la  Circulación  y  normativa  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras 
hasta  su  total  terminación,  siendo  personalmente  responsable  de  los  accidentes 
motivados por incumplimiento de esta Cláusula. 
19.2.- Fotografías. 
El  adjudicatario  deberá  acompañar  a  cada  certificación  de  obra  las  siguientes 
fotografías por triplicado: 
a) Del cartel de la obra. 
b) Del cartel de la obra y su entorno. 

En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la 
fecha de su realización.

En  la  fecha  del  Acta  de  Recepción  el  adjudicatario  deberá   entregar  a  la 
Administración el reportaje fotográfico o en vídeo relativo al desarrollo, ejecución y 
finalización  de  las  obras  en  sus  distintas  fases.  La  citada  documentación  podrá 
utilizarse por la Administración libremente y sin limitación temporal.

20) Ocupación de terrenos.
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la 

orden correspondiente de la dirección. 

21) Desarrollo de los trabajos. 
21.1.- El  contratista  deberá  ejecutar  las  obras  con  materiales  y  medios  de 
primera calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la 
documentación que la integra, así como de conformidad con la instrucciones o 
reglamentos  técnicos  nacionales  obligatorios,  siempre  y  cuando  sean 
compatibles  con  el  Derecho  comunitario  en  los  términos  establecidos  en  el 
artículo 117 del TR.LCSP. 
Asimismo,  deberá  utilizar  los  elementos  personales  y  auxiliares  más 
cualificados  en  las  condiciones  exigidas  por  la  buena  práctica  de  la 
construcción. 
21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear 
los materiales en la obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director, 
en los términos y formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las 
condiciones  convenidas.  Si  el  Técnico-Director  no  aceptase  los  materiales 
sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando 
las causas que motiven tal decisión. 
21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación 
de  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  el  contratista  responderá  de  la 
ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea 
eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de 

manuelcainzoslopez
concello



la Administración hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las 
partes y unidades  de la  obra o los materiales  empleados,  ni  que hayan sido 
incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales. 
21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- 
Si se advierte vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones 
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director 
ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la 
devolución  de  la  garantía  definitiva,  la  demolición  y  reconstrucción  de  las 
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas 
para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 
21.5.-  Responsabilidad  por  vicios  ocultos.-  Si  la  obra  se  arruina  con 
posterioridad  a  la  expiración  del  plazo  de  garantía  por  vicios  ocultos  de  la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios  que se manifiesten durante el término 
de quince años a contar desde la recepción. 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará  totalmente  extinguida  la  responsabilidad  del  contratista,  de 
conformidad con el artículo 236 del TR.LCSP. 

22) Dirección e inspección de las obras.
La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las 

mismas (Director de Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo 
con  lo  dispuesto  en  los  arts.  12  y  13  de  la  Ley  38/99  de  5  de  noviembre  de 
Ordenación  de  la  Edificación),  el  cual  dictará  las  instrucciones  necesarias  al 
contratista para la normal y eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de 
ejecución conveniente,  mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de 
Ordenes.  No  obstante,  la  Presidencia  de  la  Corporación  podrá  inspeccionar  las 
obras cuando lo estime oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la 
Corporación. 

23) Legislación laboral y Seguridad Social.
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de 

Seguridad Social. 

24) Prevención de riesgos laborales.
El  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de 

seguridad e higiene en el trabajo y prevención de Riesgos Laborales. 

24. bis) Producción y gestión de residuos.
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El  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de 
producción y gestión de residuos.

25) Responsabilidad. Daños.
Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, 

perjuicios  y  acciones  de  cualquier  naturaleza  que  sean  ocasionados  a  terceras 
personas  por  su  personal,  su  maquinaria  o  como  consecuencia  de  los  trabajos 
realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo 
de garantía de la obra. 

Cuando tales  daños y perjuicios  hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro 
de los límites establecidos en la Ley. 

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños 
causados a la Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los 
vicios ocultos de las obras. 

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la 
vía de apremio administrativo. 

26) Gastos de transporte y almacenaje.
El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales 

hasta  el  lugar  señalado  y  en  el  plazo  convenido  y,  en  su  caso,  los  gastos  de 
almacenaje y depósito. 

27) Custodia y conservación.
El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e 

instalaciones, sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas 
o  perjuicios  en  los  bienes,  hasta  la  aprobación  de  la  devolución  de  la  garantía 
definitiva. 

Cuando  las  obras  incluyan  instalaciones  tales  como  aparatos  elevadores, 
climatización, aire acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá 
realizar,  bien  directamente,  bien  a  través  de  una  empresa  especializada,  el 
mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en 
la cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven.

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.
El adjudicatario vendrá obligado a pagar todos los gastos, de publicación de 

anuncios  de  Licitación  en  diarios  oficiales  y  medios  de  comunicación  que  se 
detallan en el Epígrafe 13 del Cuadro de Características del Contrato. 
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Asimismo, deberá pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios 
Públicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así 
como sobre la  obtención la  licencia  de obras  o Impuesto  sobre Construcciones, 
Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier Tributo relacionado 
con lo establecido en el presente apartado. 

Serán  por  cuenta  del  adjudicatario  y  sin  que  suponga  coste  alguno  para  la 
administración, la realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que 
en  su  caso  se  prevean  en  el  proyecto  (electricidad,  centros  de  transformación, 
aparatos elevadores, climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación por 
los  organismos  competentes  de  la  administración,  así  como  la  tramitación  ante 
dichos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) Control de calidad externo.

La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la 
cláusula  29  del  Pliego,  ordenará  a  una  empresa  especializada  en  este  tipo  de 
controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos 
que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra o, en su caso, del el porcentaje que, 
excediendo de este 1% (expresado con seis decimales), ofrezca el adjudicatario, con 
arreglo al siguiente modelo:

La  misma  Dirección  fijará  el  número,  forma  y  dimensiones  y  demás 
características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso 
de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 

Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario con 
arreglo a lo establecido en la cláusula 12.2 y cuyo estricto cumplimiento exigirá la 
Administración a través de la dirección facultativa,  tanto en lo que se refiere al 
programa de control, ensayos , como a cantidades destinadas a esta finalidad.

30) Derechos del adjudicatario. 
30.1.- Derecho al  abono de la  obra que realmente  ejecute  con arreglo a  las 
cláusulas  del  presente Pliego,  y de conformidad con el  programa de trabajo 
previsto para cada anualidad  y de acuerdo con la disposición transitoria 6ª del 
TR.LCSP, dicho abono deberá efectuarse dentro de los siguientes plazos:

c) Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012  el plazo en el que 
las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a 
las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los 40 días siguientes 
a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
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d) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones 
tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el 
apartado  4 del artículo 216 será dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la 
expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos 
que acrediten la realización total o parcial del contrato.

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún 
en el caso de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al 
contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotación 
necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente. 
30.2 Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del 
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior,  el adjudicatario 
tendrá derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 
en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de 
Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales  y art.  216.4 del 
TR.LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna 
certificación  contenga  algún  error  u  omisión,  y  el  contratista  no  hubiera 
advertido  en  el  momento  de  prestar  conformidad  a  la  certificación, 
expresamente  y  por  escrito  la  existencia  del  mismo,  el  plazo  para  exigir  el 
interés  de  demora  no  se  iniciará  hasta  que  se  subsanen  los  defectos  que 
contuviera  la  certificación,  computándose,  por  tanto,  el  plazo  para  exigir  el 
interés de demora a partir de la expedición de la certificación subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se 
hubiera presentado en el  Registro General,  el  plazo para exigir  el  interés de 
demora  no se iniciará  hasta  que  se subsanen los  defectos  que contuviera  la 
factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.
30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de 
que la demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la 
Administración  con  un  mes  de  antelación  tal  circunstancia,  a  efectos  del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en 
los términos establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP 
30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que 
como consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administración 
fuera superior a ocho meses. (216.6)
30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo 
218  del  TR.LCSP y  en  las  condiciones  señaladas  en  la  cláusula  31.5  del 
presente pliego. 

31) Abono de la obra ejecutada. 
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31.1.  Mediciones.- La Dirección Facultativa  realizará  mensualmente y en la 
forma que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las 
unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 
El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 

quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a 
la dirección con la suficiente antelación,  a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes  mediciones  y toma de datos,  levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, 

queda  éste  obligado  a  aceptar  las  decisiones  de  la  Administración  sobre  el 
particular. 
31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las 
mediciones  de  las  unidades  de  obra  ejecutada  a  que  se  refiere  el  apartado 
anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente 
relación valorada al origen. 
31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la 
relación valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los dos días 
siguientes del período que correspondan previa la audiencia al contratista a los 
efectos de su conformidad o reparos. 
En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las 

anualidades  previstas  sin  que  en  una  única  certificación  se  pueda  reflejar 
importes correspondientes a distintas anualidades. 
31.4.- Pagos. 

31.4.1.- Los  pagos  se  verificarán  contra  certificaciones  mensuales 
acompañadas de relación valorada expedidas por la Dirección Facultativa de 
la  obra  y  aprobadas  por  la  Presidencia  u  órgano  competente  de  la 
Corporación.  Asimismo,  el  contratista  deberá  presentar  factura  por  igual 
importe que el de la certificación. 

Tendrán  el  carácter  de  pago  a  cuenta,  sujetas  a  las  rectificaciones  y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 
alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden
31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados 
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 
100 del  valor  de los materiales  acopiados necesarios  para la obra previa 
autorización  del  órgano  de  contratación  que  tendrá  por  único  objeto 
controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes 
requisitos: 
a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación 
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales. 
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b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares 
autorizados para ello. 
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o 
desaparezcan. 
d) Que el contratista preste su conformidad al  plan de devolución de las 
cantidades anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de 
obra  en  que  queden incluidos  tales  materiales.  Este  Plan  lo  elaborará  la 
Dirección de Obra acompañándolo con la relación valorada. 
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 
de este Pliego. 
2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en 
la relación valorada mensual o en otra independiente. 
3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado 
de aplicar el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el 
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de 
beneficio industrial y gastos generales. 

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no 
tuviera  la  reglamentaria  descomposición  de  precios  y  no  figurara  en  el 
proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo 
sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra. 

Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista 
crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio 
económico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del 
abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que 
corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de 
que se trate. 
31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las 
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas 
siguientes: 

a)  El  abono  vendrá  determinado  por  la  parte  proporcional  de  la 
amortización,  calculado  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente  del 
Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de 
utilización. 
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 
de  la  partida  de  gastos  generales  que  resten  por  certificar  hasta  la 
finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades 
de  obra  a  los  precios  contratados  que  resten  por  ejecutar  y  para  las 
cuales se haga necesaria la utilización de aquéllos. 
c)  El  cálculo  de  la  cantidad  a  abonar  deberá  acompañarse  de  una 
memoria explicativa de los resultados obtenidos. 
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d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 
31.4.4 de este Pliego. 

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se 
estará a lo dispuesto en el apartado 31.4.2. 
31.4.4. Garantías  por  abonos  a  cuenta  por  materiales  acopiados  y  por 
instalaciones y equipos. 

Para  realizar  dicho  abono  será  necesaria  la  constitución  previa  del 
correspondiente aval por el importe correspondiente al del respectivo abono 
a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 de la TR.LCSP 

El  contratista  tendrá derecho a la  cancelación  total  o parcial  de estas 
garantías  a  medida  que  vayan  teniendo  lugar  las  deducciones  para  el 
reintegro de los abonos a cuenta percibidos. 

31.5.- Los contratistas  que,  conforme al artículo anterior,  tengan derecho de 
cobro frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho. 
Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la 

Administración,  será  requisito  imprescindible  la  notificación  fehaciente  a  la 
misma del acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se 
ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento 
justificativo  del  crédito,  la  toma  de  razón  en  el  Libro  de  Registro  de 
Transmisiones de Certificaciones. 
Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el 

mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de 
que  la  cesión  se  ponga  en  conocimiento  de  la  Administración,  los 
mandamientos de pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios. 

32) Prórrogas.
Si  el  retraso  en  la  ejecución  de  las  obras  fuese  producido  por  motivos  no 

imputables al contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una 
prórroga  del  tiempo  que  se  le  había  señalado  el  órgano  de  contratación  podrá 
concederla por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que 
el contratista pidiese otro menor. 

33) Plazo de ejecución del contrato y penalidades administrativas.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 

para la realización del mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte 
de la Administración. 

Cuando el  contratista  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en 
demora  respecto al  cumplimiento  del  plazo total,  la Administración podrá optar 
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indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato. 

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de 
ejecución  y  la  demora  fuera  imputable  al  contratista  las  penalidades  diarias 
indicadas en el párrafo anterior serán las siguientes: 

REDUCCIÓN (% sobre el plazo de ejecución) Penalidades 

Hasta un 5% 0,50 por cada 1.000 euros 

Hasta un 10% 0,55 por cada 1.000 euros 

Hasta un 15% 0,60 por cada 1.000 euros

Hasta un 20% 0,65 por cada 1.000 euros 

Hasta un 25% 0,70 por cada 1.000 euros 

Hasta un 30% 0,75 por cada 1.000 euros 

Hasta un 35% 0,80 por cada 1.000 euros 

Hasta un 40% 0,85 por cada 1.000 euros 

Hasta un 45% 0,90 por cada 1.000 euros 

Hasta un 50% 0,95 por cada 1.000 euros 

Hasta un 55% o más 1 por cada 1.000 euros 

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior 
respecto  al  incumplimiento  por  parte  del  contratista  de  los  plazos  parciales,  o 
cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 
del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. 

34) Modificaciones de obras. 
34.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán 
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la 
debida aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del 
Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.
Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse 
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se 
hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un 
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contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las 
consideraciones que tenga por conveniente.
La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al 
contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito.
No obstante  lo dispuesto en el apartado  1º sólo podrán introducirse variaciones sin 
necesidad de previa aprobación cuando éstas  consistan en la alteración en el número de 
unidades  realmente  ejecutadas  sobre  las  previstas  en  las  mediciones  del  proyecto, 
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio 
primitivo del contrato (art.  234 del TR.LCSP).
Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando en todo caso, el límite 
previsto  en  el  mismo  se  irán  incorporando  a  las  relaciones  valoradas  mensuales  y 
podrán  ser  recogidas  y  abonadas  en  las  certificaciones  mensuales,  o  con  cargo  al 
crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposición final segunda de la 
TR.LCSP. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de 
introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el art.  234 del TR.LCSP 
habrán de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de 
esperar para hacerlo a la certificación final citada. 
34.2.-  Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras 
que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en el título V 
del libro I del TR.LCSP 
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de  unidades de obras, 
el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, 
La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de 
que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación 
preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o 
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva 
contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen 
establecido para la adjudicación de contratos complementarios si concurren las 
circunstancias previstas en los artículos 171.b) y 174.b).
Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación:
 La modificación no podrá exceder del 10% del  precio del contrato 
Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podrán efectuarse cuando se 
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes 
circunstancias:

k. Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretenden  cubrirse  mediante  el  contrato  debido  a  errores  u  omisiones 
padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

l. Inadecuación  del  proyecto  o  de  las  especificaciones  de  la  prestación  por 
causas  objetivas  que  determinen  su  falta  de  idoneidad,  consistentes  en 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a158
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circunstancias de tipo geológico,  hídrico,  arqueológico,  medioambiental  o 
similares,  puestas  de  manifiesto  con  posterioridad  a  la  adjudicación  del 
contrato  y  que  no  fuesen  previsibles  con  anterioridad  aplicando  toda  la 
diligencia  requerida  de acuerdo con una buena práctica  profesional  en la 
elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.

m. Fuerza mayor  o caso fortuito  que hiciesen imposible  la  realización  de la 
prestación en los términos inicialmente definidos.

n. Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con 
el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación 
del contrato.

o. Necesidad  de  ajustar  la  prestación  a  especificaciones  técnicas, 
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas 
con posterioridad a la adjudicación del contrato.

2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula  no 
podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a 
la causa objetiva que la haga necesaria.
3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las 
condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes 
casos:

k. cuando la  modificación  varíe  sustancialmente  la  función y características 
esenciales de la prestación inicialmente contratada.

l. cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el 
precio,  tal  y  como esa relación  quedó definida  por las condiciones  de la 
adjudicación.

m. cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una 
habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas 
condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

n. cuando  las  modificaciones  del  contrato  igualen  o  excedan,  en  más  o  en 
menos,  el  10  % del  precio  de  adjudicación  del  contrato;  en  el  caso  de 
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.

o. en  cualesquiera  otros  casos  en  que pueda presumirse  que,  de  haber  sido 
conocida  previamente  la  modificación,  hubiesen  concurrido  al 
procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que 
tomaron  parte  en  el  mismo  hubieran  presentado  ofertas  sustancialmente 
diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones  supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas  en  el  proyecto  o cuyas  características  difieran   de las  fijadas  en este,  los 
precios  aplicables a las mismas serán fijados por la Administración  ,previa audiencia 
del  contratista  por  plazo mínimo de 3 días  hábiles.  Si  éste  no aceptase  los precios 
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fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos 
precios  que  hubiese  fijado  o  ejecutarlas  directamente.  34.4.- Cuando  como 
consecuencia  de  la  modificación  del  contrato  aumente  el  precio  del  mismo,  se 
reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el 
precio de adjudicación (IVA excluido )  Esta  garantía  deberá constituirse  dentro del 
plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la notificación de aprobación de la 
modificación. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la 
resolución del contrato. 

En  las  obras  contratadas  por  los  Ayuntamientos  e  incluidas  en  Planes 
Provinciales se estará,  además,  a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o 
instrucciones redactadas por la Diputación. 

35) Cesión de contrato y subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de 
obras  sin  obtener  previamente  la  autorización  del  órgano  competente  de  la 
Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo  226 del 
TR.LCSP. 

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días 
naturales a contar desde la autorización expresa por el órgano de contratación de 
la cesión. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la 
resolución del contrato. 

b) Subcontratación
Los adjudicatarios no podrán concertar con terceros la realización parcial de las 

obras  sin  obtener  previamente  la  autorización  del  órgano  competente  de  la 
Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en los artículos  227 y 
228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario 
subcontrate  con  terceros  no  podrán  exceder   dentro  del  porcentaje  máximo 
establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato.

El  incumplimiento  por  parte  del  contratista  de  este  límite  máximo  de 
subcontratación, establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características 
del  Contrato,  se considerará incumplimiento  de sus  obligaciones  contractuales 
esenciales  y  en  consecuencia  dará  lugar  a  la  resolución  del  contrato  con 
incautación  de  garantía  e  indemnización  por  daños  y  perjuicios  a  la 
Administración Contratante

Asimismo  el  contratista  y  subcontratistas  deberán  observar  los  requisitos  y 
condiciones establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación el Sector de la Construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de 
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Agosto por  el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el Sector de la Construcción.

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o 
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas 
en el art. 228 del TR.LCSP. 

36) Recepción de las obras y certificación final.
El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha 

prevista para su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles. 
La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a 

la  terminación  de  las  obras.  Todo  ello  de  conformidad  con el  artículo  235 del 
TR.LCSP. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas 
que  le  sean  imputables  no  cumple  esta  obligación  el  representante  de  la 
Administración le remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días formule las 
alegaciones  que  considere  oportunas,  sobre  las  que  resolverá  el  órgano  de 
contratación. 

Del  resultado de la  recepción se levantará  un acta  que suscribirán  todos los 
asistentes, retirando un ejemplar original cada uno de ellos. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones  precisas  fijando  un  plazo  para  remediar  aquellos.  Si  transcurrido 
dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo 
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato  En cuanto al plazo del 
interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 31.2 de este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier  saldo de liquidación 
que  resulte  a  favor  del  contratista,  deberá  ser  financiado  íntegramente  por  el 
Ayuntamiento contratante. 

37) Plazo de garantía.
El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción 

de las obras. 
Durante  el  plazo  de  garantía  el  contratista  estará  obligado  a  la  guarda  y 

conservación de las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del 
Técnico-Director,  siendo  responsable  de  los  daños  intrínsecos  que  en  ella  se 
produzcan. 
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Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos 
necesarios para su reparación se ejecutarán  por la Administración  contratante,  a 
costa del contratista. 

38) Liquidación y devolución de la garantía definitiva. 
A) Obras contratadas por la Diputación. 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará 
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista 
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art.  236 del 
TR.LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones 
pendientes aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto en el art. 216. del 
TR.LCSP.

En  el  caso  de  que  el  informe  no  fuera  favorable  y  los  defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de 
lo construido, durante el plazo de garantía el Director facultativo procederá a 
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido,  concediéndole  un  plazo  para  ello  durante  el  cual  continuará 
encargado  de  la  conservación  de  las  obras,  sin  derecho  a  percibir  cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 
No  obstante  en  el  supuesto  de  que  el  contratista  no  haga  las  reparaciones 
indicadas el órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a 
otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago 
de los citados gastos, bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el 
importe de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el abono 
de dichos gastos por la vía de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos. 
B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente 

cláusula.
B.2)  Además,  cualquier  saldo  de  liquidación  que  resulte  a  favor  del 

contratista deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante. 
Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá 

ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante. 

39) Causas de resolución.
Serán las previstas en los artículos  223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos 

previstos en el artículo 225 y 239. 

40) Régimen jurídico.
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El  presente  contrato  de  ejecución  de  obras  tiene  carácter  administrativo,  y 
ambas partes quedan sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector 
público  y  normas  complementarias)  y  en  su  caso  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás 
disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente 
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas 
de derecho privado. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución 
y efectos de este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  contra  los  mismos  habrá  lugar  a  recurso 
Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha 
Jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo  y 
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen 
procedente.  En  los  supuestos  a  que  se  refiere  el  artículo  40  del  TR.LCSP,  los 
interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación.

ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
0. REGULACION 
ARMONIZADA

   a) contrato no sujeto a regulación  armonizada                        

   b) contrato sujeto a regulación armonizada                            

1. PROYECTO

1.bis. CODIFICACIÓN A. Clasificación Nacional de 
productos por Actividades 
(CNPA-2009)
B. Vocabulario común de 
contratos

2. PRESUPUESTO A) Obras anuales ................ Euros (IVA INCLUIDO)

B) Obras Plurianuales Ejercicio Presupuestario Importe (IVA 
INCLUIDO)
2012
2013...

3. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA
4. PLAZO DE 
EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO:

REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:

□ aplicable en el presente pliego

□ no aplicable

4- BIS PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

…. % del precio de adjudicación

manuelcainzoslopez
concello



5. CLASIFICACIÓN

6. FORMA Y MEDIO 
DE CONSULTA Y 
LUGAR DE 
PRESENTACIÓN

SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA:

a. Consulta a tres empresas
b. BOP
c. Perfil de contratante

CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA: 

a) publicación de licitación en BOP                        

b) en perfil de contratante                                          

B. LUGAR DE PRESENTACIÓN:

7.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA: ocho días a contar desde el día siguiente al 
de la recepción de la petición de oferta (o Perfil o prensa)

CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA:

       Fase de solicitudes de participación: diez días a contar desde el día 
siguiente al de la publicación en el BOP o Perfil

       Fase de invitación: quince días a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la invitación a participar.

8. PERFIL DE 
CONTRATANTE

8.1 Dirección página web: www………….

8.2 Publicación de adjudicación (indicar la opción elegida):

   a) en BOP                                    

   b) en perfil de contratante             

9. GARANTÍA 
DEFINITIVA
10. TASAS DEL 
CONTRATO
11. REVISIÓN DE 
PRECIOS
12. CONTROL DE 
CALIDAD
13. IMPORTE 
MÁXIMO DE LOS 
GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A 
CUENTA DEL 

manuelcainzoslopez
concello



CONTRATISTA
OTROS DATOS:

INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE (si fuera exigible): ………………
TELÉFONO:..................
CORREO ELECTRÓNICO …………………..

LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO  __________
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN
D.         _________________                                   
con domicilio en   _________________                           
calle           _________________        
nº             _________________ 
teléfono_________________
fax  (optativo)    _________________                 
dirección de correo electrónico (optativo)           _________________           
con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________ 
actuando en nombre propio (o en representación de        _________________
             
D.N.I. o C.I.F. Nº    _________________                 
y con domicilio en    _________________                     
calle_________________
nº            _________________
teléfono_________________
fax  (optativo)   _________________                   
dirección de correo electrónico (optativo) _________________
Toma parte en el procedimiento negociado para la adjudicación de la ejecución de las 
obras comprendidas en el Proyecto de 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                                                               
y a cuyos efectos hace constar que:

1º.- Ofrece el  siguiente precio:
A ) Precio sin IVA……………………………  Euros) .
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA )  % ……….. importe ……… euros
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS

2º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y 
documentación técnica que lo integra.

3º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

4º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

e) ___ No concurre con empresas vinculadas.
f) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

Denominación
CIF

En                        a           de                   de 201_
EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE

 A. DOCUMENTACIÓN
(1)  B. REFERENCIAS TÉCNICAS

 C. OFERTA ECONÓMICA
 D. CRITERIOS DE SELECCIÓN BASADOS EN LA 

SOLVENCIA

Proposición para tomar parte en la contratación de las obras de (2) 
presentada por                        .  
Teléfono ________________ 
Fax ____________________

En                              a         de                  de 201_    
(1) Indicar sobre A, B, C o D según la documentación que comprenda, conforme a 
lo dispuesto en         la cláusula 12.
(2) Indicar el título del contrato.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR 
RAZON DE CUANTIA

DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1
FASE 1
A) CRITERIOS CON CARÁCTER GENERAL

a) Programa de trabajo (cláusula 12.2.1.A.1): ……………… puntos
b) Programa de actuación medioambiental (cláusula 12.2.1.A.2): 
……………… puntos
b) Plan de control de calidad (cláusula 12.2.1.B) ……………… puntos
con arreglo al siguiente desglose (Para este  proceso de cálculo se utilizarán 

números de 2 decimales, aplicando los redondeos que por exceso o defecto 
correspondan)

PLAN DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDAD 
(cláusula 12.2.1.B.1)

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidad especifico y adaptado a la obra

puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidad genérico y parcialmente adaptado a la obra

puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidad insuficiente

puntos

PORCENTAJE DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDAD 
(cláusula 12.2.1.B.2)

Se otorgará la máxima puntuación a la/s 
proposiciones que oferten el mayor porcentaje y 
las restantes proposiciones se puntuarán 
proporcionalmente

puntos

PORCENTAJE DE CONTROL 
EXTERNO DE CALIDAD 
(cláusula 12.2.1.B.3)

Aumento del porcentaje de control de calidad 
externo calculado sobre el presupuesto de 
ejecución material, sin tener en cuenta el 1% a que 
se refieren las cláusulas 12 y 29

Se calculará 
aplicando la siguiente 
fórmula: 3 X % 
incremento de 
ejecución material 
(expresado en dos 
decimales)
(Máximo … puntos)

c) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12.2.1.C): ……………… 
puntos

B) CRITERIOS CON CARÁCTER ESPECÍFICO
Solo aplicable a aquellos contratos en los que quede especificado en el epígrafe 4 del cuadro de 
características del contrato (ANEXO I).
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Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 12.2.2 del presente 
Pliego): ……………… puntos 
Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten 
debidamente justificadas.

FASE II

a) Oferta Económica: …………………. puntos. 
De acuerdo con la fórmula elaborada por la Facultad de Matemáticas 
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B) PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD 
OBLIGATORIA POR RAZON DE LA CUANTÍA 

FASE PREVIA.- CRITERIOS DE SELECCIÓN BASADOS EN LA SOLVENCIA

Solvencia económica y financiera

Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 
como  máximo  a  los  tres  últimos  ejercicios  disponibles  en  función  de  la  fecha  de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga 
de las referencias de dicho volumen de negocios.

Solvencia técnica en los contratos de obras.

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados  de  buena  ejecución  para  las  obras  más  importantes;  estos  certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se 
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a 
buen  término;  en  su  caso,  dichos  certificados  serán  comunicados  directamente  al 
órgano de contratación por la autoridad competente.

……………………….. puntos (indicarlos)

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en 
la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los 
responsables  del  control  de  calidad,  acompañada  de  los  documentos  acreditativos 
correspondientes.

……………………….. puntos (indicarlos)

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa 
y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

……………………….. puntos (indicarlos)

d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 
personal  directivo  durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la  documentación 
justificativa correspondiente.

……………………….. puntos (indicarlos)

e) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la  ejecución de las  obras,  a  la  que se adjuntará la  documentación acreditativa 
pertinente.

manuelcainzoslopez
concello



……………………….. puntos (indicarlos)

NÚMERO MÍNIMO DE EMPRESAS SELECCIONADAS EN BASE A LOS 
CRITERIOS ANTERIORES A LAS QUE SE INVITARÁ A PARTICIPAR: TRES 
(las que obtengan la mayor puntuación).
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LAS OFERTAS SELECCIONADAS SE VALORARÁN CON ARREGLO A LOS 
CRITERIOS SIGUIENTES: 
DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1
FASE 1
A) CRITERIOS CON CARÁCTER GENERAL

a) Programa de trabajo (cláusula 12.2.1.A.1): ……………… puntos
b) Programa de actuación medioambiental (cláusula 12.2.1.A.2): 
……………… puntos
b) Plan de control de calidad (cláusula 12.2.1.B) ……………… puntos
con arreglo al siguiente desglose (Para este  proceso de cálculo se utilizarán 

números de 2 decimales, aplicando los redondeos que por exceso o defecto 
correspondan)

PLAN DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDAD 
(cláusula 12.2.1.B.1)

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidad especifico y adaptado a la obra

puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidad genérico y parcialmente adaptado a la obra

puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidad insuficiente

puntos

PORCENTAJE DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDAD 
(cláusula 12.2.1.B.2)

Se otorgará la máxima puntuación a la/s 
proposiciones que oferten el mayor porcentaje y 
las restantes proposiciones se puntuarán 
proporcionalmente

puntos

PORCENTAJE DE CONTROL 
EXTERNO DE CALIDAD 
(cláusula 12.2.1.B.3)

Aumento del porcentaje de control de calidad 
externo calculado sobre el presupuesto de 
ejecución material, sin tener en cuenta el 1% a que 
se refieren las cláusulas 12 y 29

Se calculará 
aplicando la siguiente 
fórmula: 3 X % 
incremento de 
ejecución material 
(expresado en dos 
decimales)
(Máximo … puntos)

c) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12.2.1.C): ……………… 
puntos

B) CRITERIOS CON CARÁCTER ESPECÍFICO
Solo aplicable a aquellos contratos en los que quede especificado en el epígrafe 4 del cuadro de 
características del contrato (ANEXO I).
Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 12.2.2 del presente 
Pliego): ……………… puntos 
Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten 
debidamente justificadas.
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FASE II

a) Oferta Económica: …………………. puntos. 
De acuerdo con la fórmula elaborada por la Facultad de Matemáticas 

EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN,

Fdo.: Luis Jaime Rodríguez Fernández
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